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As crescentes exigências por obras de infraestrutura nos países em desenvolvimento, 
associadas ao aumento da complexidade dos projetos, têm gerado importantes desafios 
para a gestão de obras públicas. Entre eles, estão o desenvolvimento de formas de 
contratação e de gestão de projetos que evitem os aumentos de custo e prazo, além do 
cuidado à questão ambiental. Nesse sentido, esse estudo terá como objetivo analisar a 
Sustentabilidade das Obras Públicas na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia - 
UFRB. Durante o desenvolvimento teórico deste estudo, serão discutidos os aspectos 
relacionados à administração pública e sua ótica e preocupação quanto à sustentabilidade 
e seus princípios norteadores; a gestão sustentável de obras, regimes de contratação, 
controle da elaboração de projetos básico e executivo com enfoque na sustentabilidade, 
fiscalização, medição e pagamentos, de maneira que seja possibilitada a apresentação do 
contexto do impacto da gestão de obras na execução políticas públicas frente à legislação 
disciplinadora do tema, que são as Leis 8666 de 21 de junho de 1993 e a Lei 14.133 de 1 
de abril de 2021. Com relação aos procedimentos metodológicos, será realizado um 
estudo de caso na UFRB, de caráter exploratório e descritivo, de natureza qualitativa. 
Quanto aos instrumentos de coleta de dados e informações será feita análise documental, 
além de aplicação de entrevista semiestruturadas junto aos gestores diretamente ligados 
à gestão de obras, além da aplicação de questionários com outros agentes que tenham 
ligação indireta com a gestão das obras na instituição. Os resultados esperados dessa 
pesquisa estão pautados em seus objetivos, buscando alcançar: o melhoramento dos 
projetos básicos e executivos da UFRB quanto ao gerenciamento de obras; 
aprimoramento do cronograma de obras da instituição, tendo em conta sua viabilidade 
econômica e ao mesmo tempo a sustentabilidade em seu sentido completo; e a proposição 
de um plano de ação sustentável para execução das obras na UFRB. 
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